



**Отчет о реализации проекта
«Цифровая образовательная среда»
в 2021 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственное лицо	Срок реализации	Планируемый результат	Фактический результат
1	Планирование мероприятий по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году (совещание при директоре)	Тоболкина И.С., директор	март 2021 г.	Составление рабочего плана реализации проекта «Цифровая образовательная среда»	Проведено совещание, в результате которого был составлен рабочий план реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году
2	Издание приказа «Об участии в реализации мероприятий по внедрению ЦОС в 2021 году»	Тоболкина И.С., директор	март 2021 г.	Утверждение состава творческой группы по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году в школе	Издан приказ от 26.03.2021 № 01-10/54а
3	Разработка дорожной карты реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году	Парыгина А.С., заместитель директора по УВР Творческая группа	март-апрель 2021 г.	Дорожная карта реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2021 год	Разработана и утверждена приказом от 05.04.2022 № 01-10/61а дорожная карта реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2021 год

4	<p>Организация обучения трех педагогических работников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога» объемом 32 часа на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО в марте-апреле 2021 года</p>	<p>Парыгина А.С., заместитель директора по УВР</p>	<p>март 2021 г.</p>	<p>Педагогические работники в количестве трех человек прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога» объемом – 32 часа</p>	<p>Педагогические работники в количестве трех человек (Тоболкина А.Е., Кирпиченкова Е.В., Ларионова М.М.) прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога»</p>
5	<p>Организация обучения одного работника по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО по администрированию поставляемой в рамках реализации проекта техники в октябре-декабре 2021 года</p>	<p>Парыгина А.С., заместитель директора по УВР</p>	<p>октябрь-декабрь 2021 г.</p>	<p>Один работник прошел обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО по администрированию поставляемой в рамках реализации проекта техники в октябре-декабре 2021 года</p>	<p>Педагогические работники в количестве трех человек (Парыгина А.С., Тоболкина А.Е., Кротова К.В.) прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО по администрированию поставляемой в</p>

					<p>рамках реализации проекта техники «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога: Маршрут 2».</p> <p>Педагогические работники в количестве двух человек (Тоболкина И.С., Парыгина А.С.) прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО «Информационная безопасность образовательной организации»</p>
6	Издание приказа «О назначении ответственного за хранение и приемку оборудования, поставляемого в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда»	Тоболкина И.С., директор	май 2021 г.	Назначение ответственного за хранение и приемку оборудования, поставляемого в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда»	Издан приказ от 25.05.2021 № 01-10/112а
7	Организация приемки и хранения оборудования,	Парыгина А.С., заместитель	май-декабрь 2021 г.	Приемка и хранение оборудования, поставляемого	Организованы приемка и хранение

	поставляемого в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	директора по УВР		в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	оборудования, поставляемого в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
8	Организация закупки дополнительного оборудования, необходимого для функционирования техники, поставляемой в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (при наличии финансирования)	Тоболкина И.С., директор Парыгина А.С., заместитель директора по УВР Парыгина А.С., контрактный управляющий	июнь-декабрь 2021 г.	Обеспечение функционирования оборудования, поставляемого в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	Для обеспечения функционирования оборудования, поставляемого в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», организована закупка двух тележек для хранения/зарядки ноутбуков, 2 роутера для организации Wi-Fi-сети, 14 гарнитур для работы с аудиоматериалами)
9	Размещение информации о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году на сайте школы	Парыгина А.С., заместитель директора по УВР	июнь-декабрь 2021 г.	Освещение реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году на сайте школы	Информация о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году размещена на сайте школы
10	Внесение изменений, связанных с реализацией проекта «Цифровая	Парыгина А.С., заместитель директора по УВР	август 2021 г.	Освещение участия в реализации проекта «Цифровая образовательная	Изданы приказы от 30.08.2021 № 01-10/178 и № 01-10/179

	образовательная среда», в основную образовательную программу начального общего образования и основную образовательную программу основного общего образования			среда» в школе в основной образовательной программе начального общего образования и основной образовательной программе основного общего образования	
11	Внесение изменений в рабочие программы педагогов в связи с участием в реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в школе	Педагогические работники, прошедшие обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога»	июнь-август 2021 г.	Рабочие программы педагогов содержат информацию о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в школе	Внесены изменения в рабочие программы педагогов в связи с участием в реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
12	Установка и настройка оборудования, поставляемого в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	Парыгина А.С., заместитель директора по УВР	после поставки оборудования	Обеспечение материально-технической базы реализации проекта «Цифровая образовательная среда»	Начаты установка и настройка оборудования, поставленного в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
13	Использование цифровой образовательной среды на	Творческая группа	после поставки оборудования	Современная и безопасная цифровая образовательная	Приступили к использованию

	уроках и во внеурочной деятельности			среда школы, обеспечивающая высокое качество и доступность образования	оборудования, поставленного в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», на уроках и во внеурочной деятельности
14	Подведение итогов реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году. Планирование работы по реализации проекта в 2022 году (совещание при директоре)	Тоболкина И.С., директор Парыгина А.С., заместитель директора по УВР Творческая группа	декабрь 2021 г.	Отчет о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году Перспективный план работы по реализации проекта в 2022 году	Составлен отчет о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году Ведется разработка дорожной карты реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году