



УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
от 19.01.2023 № 01-10/7  
Тоболкина И.С.

**Отчет о реализации проекта  
«Цифровая образовательная среда»  
в 2022 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственное лицо	Срок реализации	Планируемый результат	Фактический результат
1	Разработка дорожной карты реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году	Парыгина А.С., заместитель директора по УВР Творческая группа	январь 2022 г.	Дорожная карта реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2022 год	Разработана и утверждена приказом дорожная карта реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2022 год
2	Установка и настройка оборудования, поставленного в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	Парыгина А.С., заместитель директора по УВР	январь-март 2022 г.	Обеспечение материально-технической базы реализации проекта «Цифровая образовательная среда»	Оборудование, поставленное в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», настроено и готово к работе
3	Организация инструктирования педагогических работников о порядке работы с оборудованием в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	Парыгина А.С., заместитель директора по УВР	январь-март 2022 г.	Педагогические работники проинструктированы о порядке работы с оборудованием в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	Проведен инструктаж педагогических работников о порядке работы с оборудованием, поставленным в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
4	Использование цифровой образовательной среды на уроках	Творческая группа	январь-декабрь 2022 г.	Современная и безопасная цифровая образовательная	Оборудование, поставленное в рамках

	и во внеурочной деятельности			среда школы, обеспечивающая высокое качество и доступность образования	реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», используется на уроках и во внеурочной деятельности
5	Организация закупки дополнительного оборудования, необходимого для функционирования техники, поставляемой в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (при наличии финансирования)	Тоболкина И.С., директор Парыгина А.С., заместитель директора по УВР Парыгина А.С., контрактный управляющий	июнь-декабрь 2022 г.	Обеспечение функционирования оборудования, поставляемого в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и расширение возможностей его использования	Для обеспечения функционирования оборудования, поставляемого в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», в начальной школе в соответствии с СанПиН организована закупка 14 клавиатур, картриджа для МФУ
6	Внесение изменений в рабочие программы педагогов в связи с участием в реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в школе	Педагогические работники	июнь-август 2022 г.	Рабочие программы педагогов содержат информацию о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в школе	Внесены изменения в рабочие программы педагогов в связи с участием в реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
7	Размещение информации о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году на сайте школы	Парыгина А.С., заместитель директора по УВР	январь-декабрь 2022 г.	Освещение реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году на сайте школы	Информация о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году размещена на сайте школы
8	Подведение итогов реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году. Планирование работы по	Тоболкина И.С., директор Парыгина А.С., заместитель	декабрь 2022 г.	Отчет о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году	Составлен отчет о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году

	реализации проекта в 2022 году (совещание при директоре)	директора по УВР Творческая группа		Разработка дорожной карты по реализации проекта в 2023 году	Ведется разработка дорожной карты реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2023 году
--	---	--	--	---	---