


 УТВЕРЖДЕНО  
 приказом директора  
 от 05.04.2021 № 01-10/61а  
 Тоболкина И.С.

**Дорожная карта реализации проекта  
 «Цифровая образовательная среда»  
 в 2021 году**

| № п/п | Мероприятие  | Ответственное лицо   | Срок реализации         | Результат   |
|-------|--|--|-------------------------|---|
| 1     | Планирование мероприятий по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году (совещание при директоре)  | Тоболкина И.С., директор   | март 2021 г.            | Составление рабочего плана реализации проекта «Цифровая образовательная среда»  |
| 2     | Издание приказа «Об участии в реализации мероприятий по внедрению ЦОС в 2021 году»   | Тоболкина И.С., директор   | март 2021 г.            | Утверждение состава творческой группы по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году в школе  |
| 3     | Разработка дорожной карты реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году  | Парыгина А.С., заместитель директора по УВР<br>Творческая группа | март-апрель 2021 г.     | Дорожная карта реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2021 год  |
| 4     | Организация обучения трех педагогических работников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога» объемом 32 часа на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО в марте-апреле 2021 года | Парыгина А.С., заместитель директора по УВР                      | март 2021 г.            | Педагогические работники в количестве трех человек прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога» объемом – 32 часа |
| 5     | Организация обучения одного работника по дополнительной профессиональной   | Парыгина А.С., заместитель                                       | октябрь-декабрь 2021 г. | Один работник прошел обучение по дополнительной профессиональной  |

|    |  |  |                      |  |
|----|--|--|----------------------|--|
|    | программе повышения квалификации на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО по администрированию поставляемой в рамках реализации проекта техники в октябре-декабре 2021 года  | директора по УВР   |                      | программе повышения квалификации на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО по администрированию поставляемой в рамках реализации проекта техники в октябре-декабре 2021 года  |
| 6  | Издание приказа «О назначении ответственного за хранение и приемку оборудования, поставляемого в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда»  | Тоболкина И.С.,<br>директор  | май 2021 г.          | Назначение ответственного за хранение и приемку оборудования, поставляемого в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда»   |
| 7  | Организация приемки и хранения оборудования, поставляемого в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  | Парыгина А.С.,<br>заместитель<br>директора по УВР  | май-декабрь 2021 г.  | Приемка и хранение оборудования, поставляемого в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  |
| 8  | Организация закупки дополнительного оборудования, необходимого для функционирования техники, поставляемой в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (при наличии финансирования)          | Тоболкина И.С.,<br>директор<br>Парыгина А.С.,<br>заместитель<br>директора по УВР<br>Парыгина А.С.,<br>контрактный<br>управляющий | июнь-декабрь 2021 г. | Обеспечение функционирования оборудования, поставляемого в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  |
| 9  | Размещение информации о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году на сайте школы   | Парыгина А.С.,<br>заместитель<br>директора по УВР  | июнь-декабрь 2021 г. | Освещение реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году на сайте школы   |
| 10 | Внесение изменений, связанных с реализацией проекта «Цифровая образовательная среда», в основную образовательную программу начального общего образования и основную образовательную программу основного общего образования | Парыгина А.С.,<br>заместитель<br>директора по УВР  | август 2021 г.       | Освещение участия в реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в школе в основной образовательной программе начального общего образования и основной образовательной программе основного общего образования |



|    |  |   |                             |  |
|----|--|---|-----------------------------|--|
| 11 | Внесение изменений в рабочие программы педагогов в связи с участием в реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в школе                                  | Педагогические работники, прошедшие обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога» | июнь-август 2021 г.         | Рабочие программы педагогов содержат информацию о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в школе                          |
| 12 | Установка и настройка оборудования, поставляемого в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»                                       | Парыгина А.С., заместитель директора по УВР   | после поставки оборудования | Обеспечение материально-технической базы реализации проекта «Цифровая образовательная среда»   |
| 13 | Использование цифровой образовательной среды на уроках и во внеурочной деятельности  | Творческая группа   | после поставки оборудования | Современная и безопасная цифровая образовательная среда школы, обеспечивающая высокое качество и доступность образования               |
| 14 | Подведение итогов реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году. Планирование работы по реализации проекта в 2022 году (совещание при директоре) | Тоболкина И.С., директор<br>Парыгина А.С., заместитель директора по УВР<br>Творческая группа  | декабрь 2021 г.             | Отчет о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году<br>Перспективный план работы по реализации проекта в 2022 году |