



ТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от 10.01.2022 № 01-10/3
Тоболкина И.С.

**Дорожная карта реализации проекта
«Цифровая образовательная среда»
в 2022 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственное лицо	Срок реализации	Результат
1	Разработка дорожной карты реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году	Парыгина А.С., заместитель директора по УВР Творческая группа	январь 2022 г.	Дорожная карта реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2022 год
2	Установка и настройка оборудования, поставленного в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	Парыгина А.С., заместитель директора по УВР	январь-март 2022 г.	Обеспечение материально-технической базы реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
3	Организация инструктирования педагогических работников о порядке работы с оборудованием в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	Парыгина А.С., заместитель директора по УВР	январь-март 2022 г.	Педагогические работники проинструктированы о порядке работы с оборудованием в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
4	Использование цифровой образовательной среды на уроках и во внеурочной деятельности	Творческая группа	январь-декабрь 2022 г.	Современная и безопасная цифровая образовательная среда школы, обеспечивающая высокое качество и доступность образования
5	Организация закупки дополнительного оборудования, необходимого для функционирования техники, поставляемой в рамках реализации регионального проекта	Тоболкина И.С., директор Парыгина А.С., заместитель	июнь-декабрь 2022 г.	Обеспечение функционирования оборудования, поставляемого в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и

	«Цифровая образовательная среда» (при наличии финансирования)	директора по УВР Парыгина А.С., контрактный управляющий		расширение возможностей его использования
6	Внесение изменений в рабочие программы педагогов в связи с участием в реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в школе	Педагогические работники	июнь-август 2022 г.	Рабочие программы педагогов содержат информацию о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в школе
7	Размещение информации о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году на сайте школы	Парыгина А.С., заместитель директора по УВР	январь-декабрь 2022 г.	Освещение реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году на сайте школы
8	Подведение итогов реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году. Планирование работы по реализации проекта в 2022 году (совещание при директоре)	Тоболкина И.С., директор Парыгина А.С., заместитель директора по УВР Творческая группа	декабрь 2022 г.	Отчет о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году Разработка дорожной карты по реализации проекта в 2023 году